
О ходе реализации регионального проекта 
«Цифровая образовательная среда»  
на территории Вологодской области  

в 2021 году 
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2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

37,9 252,7 35,4 87,0 114,3 

Финансирование 
в 2021 году, 

млн. руб. 

Заключение 
контрактов 

на 02.08.2021 

Кассовое 
освоение, % 

на 02.08.2021 
 млн. руб. % 

35,4 35,3 99,7 72 

35,4 млн. 

руб. 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА» 

Основная цель  
проекта: 

Финансирование 
проекта: 

Создание к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной 

среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех 

видов и уровней 

 

 
Структура бюджета проекта в 2021 г. 

млн. руб. 

Региональный 
бюджет 

1,4   млн. руб. 

Муниципальный 
бюджет 

0,9   млн. руб. 

Федеральный 
бюджет 

33,1 млн. руб. 
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в 2021 году 

оснащены 

современным  

оборудованием 

12 

общеобразовательных 

организаций 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА» 

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА» 

Цифровая образовательная среда  в профессиональных образовательных организациях 

Оборудование поставлено в 26 (100 %) ПОО  
в 2019-2020 гг. 

22 872 студента активно используют 
компьютерные классы и интерактивные комплексы 

Электронные образовательные порталы и библиотеки 
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Центры цифрового образования детей IT-куб 
В г. Грязовце (создан в 2020 г.) 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА» 

В г. Соколе (открытие 01.09.2021 г.) 

 программирование  
на Python; 

 мобильная разработка;  
 разработка VR/AR 

приложений; 
 системное 

администрирование; 

Утверждены: 

 - Концепция по созданию  

и функционированию  

центра; 

- проект зонирования; 

- инфраструктурный лист 

Обучается 
414 детей 

Приняли участие  
в мероприятиях 

985 детей 

Реализуется  
12 дополнительных 

общеобразовательных 
программ 

Проходят повышение 

квалификации  

на платформе  

ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения 

России» 3 педагога  

Ведутся ремонтные работы (на 02.08.2021 г. – 48%) 

 основы алгоритмики  
и логики;  

 работа с большими 
данными; 

 программирование 
роботов 

Направления образовательной деятельности: 
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Всего на 2021 год 

1 показатель 

Достигнут 

1 

РИСК 

0 

Достижение плановых значений показателей 

Наименование 

показателя 

План 

2021 г. 

Факт 

2021 г.  

План 

2022 г. 

План  

2023 г. 

Доля 

общеобразовательных 

организаций, 

оснащенных  

в целях внедрения 

цифровой 

образовательной среды, 

% 

30,23 30,23 42,44 62,79 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА» 

Риски снижения показателя отсутствуют 
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Выполнено  
КТ на 

02.08.2021 

НЕ будет  
выполнено КТ  
и результатов  

в 2021 г. 

Допущен  
срыв  КТ и 

результатов 

Риск  срыва   
КТ и результатов  
до конца 2021 г. 

Всего на 2021 год запланировано  

2 результата   и 43 контрольные точки  
   

19 0 0 0 

Наименование результата 
План  

2021 г. 

Прогноз  

2021 г.  

 

План  

2022 г. 

 

План  

2023 г.  

Образовательные 

организации обеспечены 

материально-технической 

базой для внедрения 

цифровой 

образовательной среды 

130 130 172 242 

Созданы центры 

цифрового образования 

детей «IT-КУБ» 
2 2 3 3 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА» 

Риски срыва достижения результатов  
и контрольных точек не прогнозируются 



География реализации проекта в 2019 – 2024 годах 

Региональный проект «Цифровая образовательная среда» 

2 9 

1 5 

3 

6 

1 3 

8 

1 

1 5 

1 3 

1 7 

2 1 2 

1 9 

3 

1 

1 
4 1 2 

6 
4 

2 4 

1 9 

2 

1 8 

5 8 

3 

38 37 

20 

15 

1 

1 

Школы-участники проекта в 2019-2021 гг. 

Школы-участники проекта в 2022-2024 гг.  

Центры «IT-КУБ», созданные в 2020-2021 гг. 

Центры «IT-КУБ», планируемые в 2022-2024 гг. 

118 

172 
130 

2020  
2021 

2022 

242 

2023 

301 

2024 

17 

2019  

Динамика оснащения 
образовательных организаций 

(накопительным итогом) 

5 6 

13 


