

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ
СОКОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ

23.01.2024 г.

№ 26 -о/д

Об утверждении дорожной карты,
Плана деятельности муниципального
координационного совета,
по контролю за организацией и проведением
мероприятий, реализуемых в связи с капитальным
ремонтom здания БОУ СМО «СОШ №1»

В целях организации оперативного контроля за реализацией мероприятий, реализуемых в связи с капитальным ремонтом здания БОУ СМО «СОШ №1» в 2024 году в рамках программы «Модернизация школьных систем образования», утвержденной приказом Министерства просвещения российской Федерации и Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19 января 2022 года №15/25/пр

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Утвердить комплекс мер (дорожную карту) по подготовке к реализацией мероприятий, реализуемых в связи с капитальным ремонтом здания БОУ СМО «СОШ №1» в 2024 году в рамках программы «Модернизация школьных систем образования» (Приложение 1).

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник Управления

Е.В.Дресвянкина



В дело № 01-02
_____ 2024 г.

Приложение 1 к приказу Управления
образования Сокольского
муниципального округа
№26 от 23.01.2024 г.

Комплекс мер (дорожную карта) по подготовке к реализации мероприятий, реализуемых в связи с капитальным ремонтом здания БОУ СМО «СОШ №1» в 2024 году в рамках программы «Модернизация школьных систем образования»

№п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Сроки
1	Получение положительного заключения государственной экспертизы сметной документации на проведение капитального ремонта БОУ СМО «СОШ №1»	Староверова М.А., директор БОУ СМО «СОШ №1»	Не позднее 1 августа 2022 года
2	Разработка технического задания на проведение аукциона по капитальному ремонту	Староверова М.А., директор БОУ СМО «СОШ №1»	Не позднее 10 декабря 2024 года
3	Объявление закупки с целью определения подрядчика	Староверова М.А., директор БОУ СМО «СОШ №1»	До 15 января 2024
	Сформирован муниципальный координационный совет по реализации проекта, определены муниципальные координаторы по реализации программы	Е.В.Дресвянкина, начальник Управления образования СМО	До 23 января 2024
	Утвержден Комплекс мер (дорожная карта) по реализации проекта, направленного на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» в Вологодской области на 2023-2025 годы, медиаплан по информационному сопровождению и плану обеспечения непрерывности образовательного процесса	Е.В.Дресвянкина, начальник Управления образования СМО	До 23 января 2024

	обучающихся.		
	Сформирован План деятельности муниципального Штаба родительского общественного контроля для обсуждения и согласования дизайнерских и иных проектных решений совместно с педагогическими работниками в рамках подготовки и проведения капитального ремонта здания	Староверова М.А., директор БОУ СМО «СОШ №1»	До 1 сентября 2023 года
	Сформирован Муниципальный координационный совет по реализации проекта, определены муниципальные координаторы по реализации программы	Е.В.Дресвянкина, начальник Управления образования СМО	До 23 января 2024
	Организована на муниципальном уровне «горячая линия» для информирования родителей (законных представителей) и иных заинтересованных лиц о мероприятиях, реализуемых в рамках программы	Е.В.Дресвянкина, начальник Управления образования СМО	До 23 января 2024
	Рассмотрены обращения, поступившие на горячую линию	Е.В.Дресвянкина, начальник Управления образования СМО	По мере поступления
	Сформирован план по обеспечению непрерывности образовательного процесса обучающихся при проведении капитального ремонта здания	Староверова М.А., директор БОУ СМО «СОШ №1»	До 23 января 2024 года
	Проведение анализа потребности в средствах обучения и воспитания	Староверова М.А., директор БОУ СМО «СОШ №1»	До 1 февраля 2024 года
	Сформированы инфраструктурные листы по закупке средств обучения и воспитания	Староверова М.А., директор БОУ СМО «СОШ №1»	До 15 марта 2024 года

	Объявлены закупки товаров, работ, услуг с целью оснащения объектов средствами обучения и воспитания	Староверова М.А., директор БОУ СМО «СОШ №1»	До 1 апреля 2024 года
	Проведение анализа потребности обеспечения требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 г. N 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства	Староверова М.А., директор БОУ СМО «СОШ №1»	До 1 октября 2023 года
	Получено положительное заключение государственной экспертизы проектно- сметной документации касательно выполнения требований к антитеррористической защищенности	Староверова М.А., директор БОУ СМО «СОШ №1»	До 5 февраля 2024 года
	Направлены технические задания и проект муниципального контракта касательно выполнения требований к антитеррористической защищенности в Комитет по	Староверова М.А., директор БОУ СМО «СОШ №1»	До 1 марта 2024 года

	регулированию контрактной системы области		
	Объявлены закупки с целью проведения работ касательно выполнения требований к антитеррористической защищенности здания МБОУ «Сазоновская средняя общеобразовательная школа»	Староверова М.А., директор БОУ СМО «СОШ №1»	До 1 апреля 2024 года
	Обеспечены требования к антитеррористической защищенности здания МБОУ «Сазоновская средняя общеобразовательная школа»	Староверова М.А., директор БОУ СМО «СОШ №1»	До 1 сентября 2024 года
	Сформирован план обеспечения дополнительного профессионального образования руководящих и педагогических работников сверх минимальных требований о дополнительном профессиональном образовании по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года в соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 47 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации»	Староверова М.А., директор БОУ СМО «СОШ №1»	До 24 января 2024 года
	Обеспечено дополнительное профессиональное образования руководящий педагогических работников сверх минимальных требований о дополнительном профессиональном образовании по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года в соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 47 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" и (или) обучения управленческих команд, администрации и педагогических	Староверова М.А., директор БОУ СМО «СОШ №1»	До 1 сентября 2024 года.

	работников		
--	------------	--	--

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ
СОКОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ

23.01.2024 г.

№ 25 -о/д

Об создании муниципального
координационного совета по контролю
за организацией и проведением
мероприятий, реализуемых в связи с капитальным
ремонтom здания БОУ СМО «СОШ №1»

В целях организации оперативного контроля за реализацией мероприятий, реализуемых в связи с капитальным ремонтом здания БОУ СМО «СОШ №1» в 2024 году в рамках программы «Модернизация школьных систем образования», утвержденной приказом Министерства просвещения российской Федерации и Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19 января 2022 года №15/25/пр

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Утвердить состав муниципального координационного совета по контролю за реализацией мероприятий, реализуемых в связи с капитальным ремонтом здания БОУ СМО «СОШ №1» в 2024 году в рамках программы «Модернизация школьных систем образования» (Приложение 1).

2. Утвердить положение о муниципальном координационном совете по контролю за реализацией мероприятий, реализуемых в связи с капитальным ремонтом здания БОУ СМО «СОШ №1» в 2024 году в рамках программы «Модернизация школьных систем образования» (Приложение 2).

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник Управления



Е.В.Дресвянкина

Положение о муниципальном координационном совете
по контролю за реализацией мероприятий,
реализуемых в связи с капитальным ремонтом здания БОУ СМО «СОШ №1»
в 2024 году в рамках программы «Модернизация школьных систем
образования»

1. Муниципальный координационный совет по контролю за реализацией мероприятий, реализуемых в связи с капитальным ремонтом здания БОУ СМО «СОШ №1» в 2024 году в рамках программы «Модернизация школьных систем образования» (далее – Совет) является коллегиальным органом, образованным в целях обсуждения и выработки предложений в рамках реализации программы «Модернизация школьных систем образования», утвержденной приказом Министерства просвещения российской Федерации и Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19 января 2022 года №15/25/пр.
2. Состав Совета утверждается приказом Управления образования Сокольского муниципального округа. В состав Совета входят председатель Совета, заместитель председателя Совета; секретарь Совета и члены Совета. Совет формируется в количестве не менее 5 человек.
3. Председателем Совета является заместитель главы Сокольского муниципального округа. Председатель Совета председательствует на заседаниях Совета, организует работу Совета, осуществляет общий контроль за реализацией принятых решений Совета, ведет заседания Совета и распределяет обязанности между членами Совета. В случае отсутствия председателя, его обязанности исполняет в полном объеме заместитель председателя Совета, заместителем председателя является начальник Управления образования Сокольского муниципального округа.
Подготовку и организацию проведения заседаний Совета, делопроизводства Совета, формирование повестки материалов заседания Совета, информирование его членов, решение иных текущих вопросов его деятельности, а также контроль за исполнением решений Совета осуществляет секретарь Совета.
4. Основной формой деятельности Совета являются заседания. Заседания Совета проводятся по мере необходимости. Члены Совета принимают участие в ее заседаниях лично. Передача полномочий членов Совета не

допускается. Заседания Совета считаются правомочным в случае участия в нем не менее половины лиц, входящих в состав Совета.

5. Решения Совета принимаются открытым голосованием. Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство членов Совета, участвующих в заседании Совета. При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседаниях Совета.
6. Решения, принятые на заседании Совета, оформляются секретарем Совета протоколом в течение 2 рабочих дней со дня заседания Совета. Протоколы заседания Совета подписываются секретарём и председателем Совета.

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ
СОКОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ

23.01.2024 г.

№ 24 -о/д


Об утверждении порядка информирования
родителей (законных представителей)
обучающихся общеобразовательных организаций
о мероприятиях, реализуемых в связи с капитальным
ремонтom зданий общеобразовательных организаций

В целях обеспечения своевременного информирования родителей (законных представителей) обучающихся общеобразовательных организаций Сокольского муниципального округа о мероприятиях, реализуемых в связи с капитальным ремонтом зданий общеобразовательных организаций

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Утвердить Порядок информирования родителей (законных представителей) обучающихся общеобразовательных организаций Сокольского муниципального округа о мероприятиях, реализуемых в связи с капитальным ремонтом зданий общеобразовательных организаций (приложение).
2. Управлению образования Сокольского муниципального округа довести настоящий приказ до сведения руководителей образовательных организаций.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник Управления



Е.В.Дресвянкина

В дело № 01-02

 2024 г.

Порядок информирования родителей (законных представителей) обучающихся
общеобразовательных организаций Сокольского муниципального округа о
мероприятиях, реализуемых в связи с капитальным ремонтом зданий
общеобразовательных организаций

1. Настоящий порядок регулирует вопросы информирования Порядок информирования родителей (законных представителей) обучающихся общеобразовательных организаций Сокольского муниципального округа о мероприятиях, реализуемых в связи с капитальным ремонтом зданий общеобразовательных организаций в рамках программы «Модернизация школьных систем образования».
2. Информирование осуществляется руководителем общеобразовательной организации, в которой осуществляется капитальный ремонт здания общеобразовательных организаций в рамках программы «Модернизация школьных систем образования» до завершения ремонта..
3. Форма проведения информирования: родительские собрания, размещение информации на официальном сайте общеобразовательной организации, личные обращения родителей (законных представителей) обучающихся к администрации школы.
4. В случае непосредственного обращения в Управление образования Сокольского муниципального округа за разъяснением о проведении капитального ремонта , указанное обращение рассматривается в течении 30 рабочих дней со дня регистрации обращения с учетом положения Федерального закона «О порядке рассмотрения обращения граждан Российской Федерации». Телефон горячей линии Учредителя 24634.
5. Обращения, указанные в п.4 настоящего Порядка регистрируются Учредителем в день их поступления. Днем поступления обращения считается день регистрации обращения Учредителем.
6. В случае направления обращения через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, днем обращения считается дата, указанная на штемпеле указанной организации по месту получения обращения.
7. По результатам рассмотрения Учредитель в пределах сроков, указанных в п.4 Порядка, направляет мотивированный ответ в адрес гражданина.

Размещение учащихся во время капитальных ремонтов школ по проекту:
«Модернизация школьных систем образования»

№ п / п	Наименование образовательной организации, адрес	Проектная мощность ОО	Факт наполнения на 01.09. 2023	Наименование образовательной организации или здания, куда будут переведены дети	Классы, которые будут переведены	Кол- во детей, кото рые буду т пере веде ны	наименовани е организации и адрес где будут проводится уроки физ- ры	наименование организации и адрес, где будет организовано питание обучающихся (с указанием вида помещений)	Планируем ый срок получения заключения РПН (при необходим ости)	Планируем ый срок подачи документов на лицензирова ние (при необходим ости)
	БОУ СМО «Средняя общеобразователь ная школа №1»	800	861	Нет необходимости, т.к. проводится ремонт фасада здания	-	0	БОУ СМО «СОШ №1»	БОУ СМО «СОШ №1»	-	-